

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и  
инженерному обеспечению



« \_\_\_\_\_ » 2014г.

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель генерального директора-  
главный инженер ГУП «ТЭК СПб»



С.А.Мильто  
2014г.

**ГРАФИК**  
**планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических**  
**и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном**  
**периоде 2014 года**

**Василеостровский район**

№ П/П	НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, АДРЕС	ПЕРИОД ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ, (дни)	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС В ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ С УЧЕТОМ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, (дни)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	пер. Декабристов, 10 к.2	16.06÷20.06	5		12.05	6	
2.	Железноводская ул., 26 к.2	24.06÷28.06	5		12.05	6	
3.	пр. КИМа, 11 к.3	м/о период	м/о период		12.05		
4.	ул. Одоевского, 23 к.2	по письму			12.05		Абонент СПб ГУЗ “Спец. дом ребенка №6” по письму периодическое протапливание в холодные и влажные дни м/о периода
5.	Биржевая пл., 4	м/о период	м/о период				
6.	Наб. реки Смоленки, д.1	по письму					

Примечания:

Отключение ГВС абонентов производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

### Выборгский район

1.	Парнас, 3-Верхний пер., 10	ГВС 14.07÷25.07	12		16.07	14	По согласованию с ТЭЦ-21 (остановка коллектора ГВС ТЭЦ)  08.04÷09.04 – ТИ ТЭЦ-21
		пар 21.05÷03.06	14				
2.	Парнас-4, 8-Верхний пер., 6	пар 09.06÷23.06	14				
3.	6-Выборгская, Тореза, 42 к.2	18.06÷01.07	14		04.06	1	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
4.	5-Выборгская, пр.Тореза, 93	пар 14.05÷27.05	14				
5.	3-Выборгская, Манчестерская, 14	01.08÷14.08	14		28.05	1	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
6.	Шуваловский парк, п. Парголово, Вологодина, 2	межотопит. период	межотопит. период		14.05		
7.	Пригородная, п. Парголово, Михайловка, 1 Мая, 91 к.2	08.07÷12.07	5		15.05	6	
8.	Педиатрическая, Литовская, 2 к.2	по письму			28.05		Абонент ГБОУ ВПО "СПб ГПИМА"
9.	8-Выборгская, Астраханская, 18	24.06÷28.06	5		03.06	6	
10.	2-Выборгская, Энгельса, 17 к.3	05.06÷18.06	14		04.06	1	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
11.	Большая Озерная, 60	м/о период	м/о период		по письму		
12.	Большой Сампсониевский пр., 52	м/о период	м/о период		20.05		
13.	Большой Сампсониевский пр., 56 к.2	08.07÷12.07	5		по письму		
14.	Большой Сампсониевский пр., 72 к.3	07.07÷11.07	5		06.06	6	
15.	Большой Сампсониевский пр., 75	14.07÷18.07	5		06.06	6	
16.	Большой Сампсониевский пр., 85 к.2	03.06÷07.06	5		02.06	6	
17.	Большой Сампсониевский пр., 86 к.3	17.06÷21.06	5		16.06	6	
18.	Большой Сампсониевский пр., 97	03.06÷07.06	5		02.06	6	
19.	1-й Муринский пр., 19	м/о период	м/о период		27.05		
20.	Выборгская наб., 25	17.06÷21.06	5		16.06	6	
21.	Выборгская наб., 59 к.1	м/о период	м/о период		по письму		

22.	Земледельческая ул., 2 к.3	30.06÷04.07	5		по письму		Абонент СПб ГУЗ "Детская городская больница Святой Ольги" по письму периодическое протапливание в холодные и влажные дни м/о сезона.
23.	ул. Капитана Воронина, 8	21.07÷25.07	5		27.05	6	
24.	Кантемировская ул., 35 к.2	м/о период	м/о период		05.06		
25.	Костромской пр. 11 к.2,	04.08÷08.08	5		06.06	6	
26.	Лесной пр., 36 к.3	м/о период	м/о период		10.06		
27.	Лесной пр., 37 к.4	м/о период	м/о период		09.06		
28.	Лесной пр., 39 к.5	23.06÷27.06	5		05.06	6	
29.	Лесной пр., 59 к.7	17.06÷21.06	5		16.06	6	
30.	Лесной пр., 61 к.3	23.06÷27.06	5		16.06	6	
31.	Нейшлотский пер., 5 к.2	м/о период	м/о период		04.06		
32.	Нейшлотский пер., 15б	м/о период	м/о период		04.06		
33.	Онежский проезд, 5	м/о период	м/о период		04.06		
34.	Ракитовская ул., 29	14.07÷27.07	14		по письму		Замена бойлера, резерва нет, по согласованию с абонентом
35.	Сердобольская ул., 1	21.07÷25.07	5		02.06	6	
36.	ул. Смолячкова, 5	м/о период	м/о период		20.05		
37.	ул. Смолячкова, 14 к.1	м/о период	м/о период		10.06		
38.	Тобольская ул., 4 к.2	04.08÷08.08	5		10.06	6	
39.	ул. Харченко, 4	м/о период	м/о период		05.06		реконструкция
40.	пр. Энгельса, 4 к.4	30.06÷04.07	5		16.05	6	
41.	пр. Энгельса, 22	м/о период	м/о период		16.05		
42.	пр. Энгельса, 28	м/о период	м/о период		16.05		
43.	пос. Левашово, ул. Володарского, 9	м/о период	м/о период		по письму		
44.	Пос. Левашово, ул. Володарского, 72-74	м/о период	м/о период		03.06		
45.	пос. Левашово, Железнодорожная ул., 46	м/о период	м/о период		по письму		
46.	Пос. Левашово, ул. Мира, 26	17.06÷21.06	5		16.06	6	
47.	пос. Левашово, Первомайская ул., 37	м/о период	м/о период		03.06		
48.	пос. Левашово, Горское ш., 152	17.06÷21.06	5		16.06	6	
49.	пос. Парголово,	30.06÷12.07	13		05.06	14	Кап. ремонт парового

	Выборгское ш., 369б						котла Универсал-6, резерва нет, по согласованию с абонентом
50.	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., 25 к.2	по письму			30.05		Абонент ГБОУ школа №475
51.	пос. Парголово, Михайловка, ул. Ленина, 42 к.2	м/о период	м/о период		30.05		
52.	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., 10	04.08÷08.08	5		20.05	6	Реконструкция котельной
53.	пос. Парголово, Торфяное, Старожилковская ул., 11	м/о период	м/о период		02.06		
54.	Пос. Парголово, ул. Шишкина, 30	м/о период	м/о период		по письму		
55.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 17	м/о период	м/о период		по письму		
56.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 76	холодный резерв	холодный резерв				Теплоснабжение переведено на котельную Ломоносова, 78 к.2
57.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 78 к.2	04.08÷08.08	5		05.06	6	Абонент СПб ГКУЗ "Хоспис №3" по письму периодическое протапливание в холодные и влажные дни м/о сезона
58.	пос. Парголово, ул. Ломоносова, 90	м/о период	м/о период		по письму		
59.	Большая Озерная, 92	м/о период	м/о период		по письму		
60.	ул. Петровская, 10 (Выборгское ш., 102)	14.07÷18.07	5		30.05	6	

**Примечания:**

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

**Гатчинский район**

1.	Лен. область, Гатчинский р-он, п. Вырица, ул. Московская, 61	22.08÷31.08	10		15.05	11	Основное топливо -мазут
2.	Лен. область, Гатчинский р-он, с. Никольское, ул. Меньковская, 10	06.06÷10.06	5				Сети на балансе абонента

Примечание: Отключение ГВС абонентов производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

### Калининский район

1.	Гражданская, Непокоренных, 17 к.2	м/о период	м/о период		27.05÷29.05	3	Зона теплоснабжения переключается на Парнас Реконструкция котельной
2.	Северомуринская, Мурино, 11	16.06÷06.07	21		20.05	1	Зона теплоснабжения переключается на Парнас. Ремонт дым. трубы.
3.	Пискаревская, Шафировский, 10	28.07÷10.08	14		15.05	1	Зона теплоснабжения переключается на Парнас
4.	Политехническая, Гжатская, 24	22.05÷11.06	21		27.05÷29.05	3	Зона теплоснабжения переключается на Парнас Закольцовка т/трассы, ЦТП
5.	Бобруйская ул., 13 к.2	01.07÷05.07	5		14.05	6	Абонент СПб ГУЗ "Спец. дом ребенка №16" по письму периодическое протапливание в холодные и влажные дни м/о периода
6.	Боткинская ул., 3 к.2	м/о период	м/о период		14.05		
7.	ул. Комиссара Смирнова, 4в	м/о период	м/о период		30.05		
8.	Лабораторный пр., 18 к.2	16.06÷20.06	5		15.05	6	
9.	Полостровский пр., 71к.2	22.07÷26.07	5		15.05	6	
10.	Свердловская наб., 14 к.2	м/о период	м/о период		16.05		
11.	Свердловская наб., 38 к.3	24.06÷28.06	5		16.05	6	
12.	Финский пер., 4а	29.07÷02.08	5		29.05	6	
13.	Финский пер., 7 к.2	м/о период	м/о период		29.05		

#### Примечания:

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

### Кировский район

1.	1-Кировская, Трамвайный, 8	22.07÷04.08 (22.07÷24.07 ремонт коллекторов, насосов котельной)	14		27.05	1	Зона теплоснабжения подключается к сетям ТЭЦ-15. Ремонт дымовой трубы
2.	4-Кировская, Двинская, 14 к.2	23.07÷01.08	10		17.06	11	Основное топливо – мазут. Торкретирование

							свода газохода.
3.	3-Кировская, Метростроевцев, 14	16.06÷20.06	5		13.05	6	
4.	Стачек, 170	14.07÷18.07	5				Т/с не состоят в хоз. ведении

Примечания:  
Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.  
Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

#### Колпинский район

1.	1-Колпинская, Лен. обл., п. Тельмана, ул. Красноборская, 3	м/о период	м/о период		27.05		
2.	2-Колпинская, Лен. обл., п. Тельмана, ул. Красноборская, 3	08.07÷19.07	12	01.04	27.05	14	Большой объем ремонтных работ
3.	г. Колпино, Заводской пр., 1	02.06÷06.06	5			5	
4.	п. Саперный, ул. Дорожная, 13 к.2	24.07÷28.07	5		20.05	6	Большой объем работ по ТМО и электрике
5.	п. Металлострой, ул. Богайчука, 3	19.06÷01.07	13		20.05	14	Ремонт сетевого деаэратора, электрика
6.	п. Понтонный, Шлиссельбургское ш., 79	м/о период	м/о период				Сети абонента
7.	п. Металлострой, ул. Центральная, 11	Холодный резерв	Холодный резерв				
8.	п. Металлострой, ул. Пионерская, 7а	07.08-11.08	5		20.05	6	
9.	п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, 6	15.08-19.08	5		20.05	6	Ремонт дымовой трубы
10.	п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское	09.07-13.07	5				Ремонт дымовой трубы

	ш., 3						Сети абонента
11.	п. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, 2	м/о период	м/о период		27.05		
12.	п. Понтонный, Южная ул., 25	04.07-08.07	5	10.04	15.05	7	
13.	п. Понтонный, ул. Южная, 5 к.2	16.06-20.06	5	03.04	15.05	7	
14.	п. Понтонный, ул. Заводская, 15 к.2	м/о период	м/о период		21.05		
15.	п. Понтонный, ул. Товпеко, 12 к.2	21.07-25.07	5		21.05	6	
16.	п. Петро-Славянка, ул. Клубная, 1 к.5	03.06-07.06	5		27.05	6	Ремонт дымовой трубы
17.	Дорога на Петро- Славянку, 2	м/о период	м/о период		16.05		Сети абонента

**Примечания:**

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

**Красногвардейский район**

	2-Правобережная, ул. Ванеева, 3  Ржевка-Пороховые				20.05	1	Отключение ГВС от 2-Правобережной кв-ла:23,23А Перевод ГВС кв- ла:24А,24,25,13 на 1-Правобережную
1.	1-Красногвардейская, Гранитная, 12	09.07÷22.07	14		13.05	1	Зона теплоснаб- жения переключает- ся на 3-Красно- гвардейскую
2.	2-Красногвардейская, Металлистов, 60	02.06÷15.06	14		15.05	1	Зона теплоснаб- жения переключает- ся на 4-Красно- гвардейскую
3.	3-Красногвардейская, Гранитная, 57	17.06÷30.06	14		03.06	1	Зона теплоснаб- жения переключает- ся на 1-Красно- гвардейскую
4.	4-Красногвардейская,	08.08÷21.08	14		26.05	1	Зона

	Екатерининский, 7						теплоснабжения переключается на ГЭЦ-17+цирк. 2Кгв
5.	Рябовское ш., 130	05.08÷09.08	5	08.04	28.05	6	Ремонт дымовой трубы
6.	Пискаревский, 155 к.3	02.06÷06.06	5	09.04	30.05	6	
7.	Ириновский пр., 41 к.3	28.07÷01.08	5		19.05	6	
8.	Ковалевская ул., 14 к.2	23.06÷27.06	5		13.05	6	
9.	Конторская ул., 18	м/о период	м/о период				Ремонт дымовой трубы
10.	Пороховые, ул. Красина, 4	07.07÷11.07	5		15.05	6	
11.	Пороховые, ул. Красина, 10	07.07÷11.07	5		15.05	6	
12.	Лесопарковая ул., 14 к.2	м/о период	м/о период		15.05		
13.	Малоохтинский пр., 12 к.2	м/о период	м/о период		16.05		
14.	Малоохтинский пр., 55 к.2	м/о период	м/о период		16.05		
15.	Новочеркасский пр., 29 к.2	30.06÷04.07	5		16.05	6	
16.	Новочеркасский пр., 37 к.1	23.06÷27.06	5		16.05	6	
17.	Новочеркасский пр., 41/14	23.06÷27.06	5		20.05	6	
18.	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., 32 к.2	28.07÷01.08	5		20.05	6	
19.	ш. Революции, 51	м/о период	м/о период		21.05		
20.	Республиканская ул., 18 к.3	14.07÷18.07	5		21.05	6	
21.	Ржевская ул., 18 к.2	07.07÷11.07	5		21.05	6	
22.	Рябовское ш., 111	м/о период	м/о период		20.05		
23.	Среднеохтинский пр., 26	м/о период	м/о период		26.05		
24.	Среднеохтинский пр., 22	м/о период	м/о период		26.05		
25.	Среднеохтинский пр., 28/17	м/о период	м/о период		26.05		
26.	ул. Стахановцев, 2	30.06÷04.07	5		27.05	6	
27.	ул. Стахановцев, 4а	м/о период	м/о период		27.05		
28.	Уткин пр., 13 к.5	м/о период	м/о период		27.05		
29.	пр. Энтузиастов, 33 к.2	21.07÷25.07	5		29.05	6	
30.	д. Заневка, д.48	16.06÷20.06	5		30.05	6	
31.	Заневский пр., 7/7	б/о	б/о				Работает в режиме ТП
32.	Малоохтинский пр., 84а	б/о	б/о				Работает в режиме ТП
33.	Малоохтинский пр., 86а к.2	б/о	б/о				Работает в режиме ТП
34.	Малоохтинский пр., 96/2	б/о	б/о				Работает в режиме ТП



35.	Новочеркасский пр., 47 к.2	м/о период	м/о период				Работает в режиме ТП
36.	Новочеркасский пр., 49/20	м/о период	м/о период				Работает в режиме ТП
37.	ул. Стахановцев, 9б	б/о	б/о				Работает в режиме ТП
38.	ул. Стахановцев, 10 к.4	м/о период	м/о период				Работает в режиме ТП
39.	ул. Стахановцев, 13 к.2	б/о	б/о				Работает в режиме ТП
40.	Таллинская ул., 6б	б/о	б/о				Работает в режиме ТП
41.	Таллинская ул., 12/18	м/о период	м/о период				Работает в режиме ТП

Примечания:

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

### Красносельский район

1.	<b>4-Красносельская,</b> Пионерстроя, 19	16.06÷20.08	66		20.05	1	Зона теплоснабжения переключается на Ю-3 ТЭЦ или 2-Красносельскую и 3-Красносельскую Реконструкция котельной
2.	<b>8-Красносельская,</b> Красное Село, Кингисеппское ш., 55	15.07÷28.07	14		29.05	1	Зона теплоснабжения переключается на 1-Красносельскую и 5-Красносельскую Ремонт дымовой трубы
3.	<b>2-Красносельская,</b> Авангардная, 17	28.05÷10.06	14		15.05	1	Зона теплоснабжения переключается на 4-Красносельскую и 3-Красносельскую
4.	<b>1-Красносельская,</b> Красное Село, Лермонтова, 5	25.06÷08.07	14		03.06	1	Зона теплоснабжения переключается на 8-Красносельскую и 5-Красносельскую Ремонт дымовой трубы
5.	<b>5-Красносельская,</b> Красное Село, Геологическая, 79 к.2	04.06÷17.06	14		03.06	1	Зона теплоснабжения переключается на 1-Красносельскую и 8-Красносельскую
6.	<b>3-Красносельская,</b> Тамбасова, 16	17.06÷30.06	14		29.05	1	Зона теплоснабжения переключается на 2-Красносельскую и 4-Красносельскую
7.	<b>7-Красносельская,</b> п.Горелово, Волхонское ш. 4	07.07÷11.07	5		10.06	6	
8.	<b>6-Красносельская,</b> Политрука Пасечника, 16 к.4	17.06÷26.06	10		05.06	11	Основное топливо – мазут.
9.	г. Красное Село,	м/о период	м/о период		14.05		

	Можайский, ул. 25 Октября, 105						
10.	Володарский, ул. Воровского, 2/14	23.06÷27.06	5		16.05	6	
11.	Володарский, Молодежная ул., 8	м/о период	м/о период		16.05		Ремонт дымовой трубы
12.	Володарский, Новая ул., 1 к.2	14.07÷18.07	5		16.05	6	
13.	Володарский, Российский б., 4/2	21.07÷25.07	5		16.05	6	
14.	г. Красное Село, Можайский, Театральная ул., 15	04.08÷08.08	5		14.05	6	

Примечания:

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

#### Кронштадтский район

1.	<b>Западная,</b> г. Кронштадт, Кронштадское ш., 15	18.06÷30.06	13		04.06	14	Ремонт станции ГУП «Водоканал СПб»
2.	<b>Цитадельская,</b> г. Кронштадт, Цитадельское ш., 5	18.06÷30.06	13		04.06	14	Ремонт станции ГУП «Водоканал СПб»

Примечание: Отключение ГВС абонентов производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

#### Московский район

1.	<b>3-Московская,</b> Предпортовая, 2	15.05÷28.05	14		18.06	1	Зона теплоснабжения переключается на ТГК-1
2.	<b>4-Московская,</b> Пулковское ш., 89 к.2	17.06÷21.06	5		16.06	6	
3.	<b>1-Московская,</b> Бассейная, 59 к.2	15.05÷28.05 (21.05÷23.05 – ремонт арматуры на коллекторах)	14		19.06	4	Зона теплоснабжения переключается на сети ТГК-1.

4.	5-Московская, Кузнецовская, 52 к.10	14.07÷18.07	5				по согласованию с абонентом
5.	Штурманская, 8 литер С	03.06÷07.06	5		02.06	6	
6.	Воздухоплавательная ул., 13	м/о период	м/о период				
7.	Детский пер., 4 к.2	28.07÷01.08	5		28.05	6	
8.	Заозерная ул., 14	30.06÷04.07	5		21.05	6	
9.	Киевская ул., 16 к.2	м/о период	м/о период		14.05		
10.	Киевская ул., 24/22	м/о период	м/о период		14.05		
11.	ул. Коли Томчака, 14 к.2	07.07÷11.07	5		26.05	6	
12.	Ломаная ул., 6	м/о период	м/о период		15.05		
13.	Московский пр., 66 к.2	м/о период	м/о период		13.05		
14.	Московский пр., 74 к.2	м/о период	м/о период		13.05		
15.	Московский пр., 94-96	м/о период	м/о период		15.05		
16.	Московский пр., 106	м/о период	м/о период				
17.	Московский пр., 124 к.2	21.07÷25.07	5		26.05	6	
18.	Московский пр., 125 к.2	м/о период	м/о период		15.05		Ремонт дымовой трубы
19.	Московский пр., 138 к.2	14.07÷18.07	5		26.05	6	
20.	наб. Обводного канала, 90	м/о период	м/о период		13.05		
21.	Смоленская ул., 7	м/о период	м/о период		13.05		
22.	Смоленская ул., 14	м/о период	м/о период		14.05		
23.	Смоленская ул., 31	м/о период	м/о период		14.05		
24.	Московский пр., д. 104 («Теплодар»)	23.06÷27.06	5		19.05	6	

Примечания:

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

#### Невский район

	2-Правобережная, ул. Ванеева, 3				20.05- Ржевка-Пороховые	1	Отключение ГВС от 2- ПБК кв-ла:23,23А Перевод ГВС кв- ла:24А,24,25,13 на 1-ПБК
1.	2-Правобережная, ул. Ванеева, 3	23.07÷05.08	14		28.05	1	Зона теплоснабжения переключается на 1-ПБК+ТЭЦ-5
2.	1-Правобережная, ул. Крыленко, 4	25.06÷08.07	14		14.05	1	Гидравлика проходит зоны 1 ПБК и Невский вывод ПНС Дыбенко. Зона теплоснабжения переключается на 2-ПБК+ТЭЦ-5

3.	<b>3-Правобережная,</b> пр. Большеви́ков, 38 к.4	б/о	0		10.06	1	Ремонт дымовой трубы. В работе котлы ЗИОСАБ
4.	<b>1-Невская,</b> ул. Ольминского, 25	14.07÷18.07	5		28.05	6	
5.	<b>2-Невская,</b> Ивановская ул., 36а	17.06÷30.06	14		27.05	1	Зона переключается на ТЭЦ "Обуховец" Ремонт дымовой трубы
6.	<b>3-Невская,</b> ул. Седова, 5а	16.06÷20.06	5			5	По согласованию с абонентом
7.	<b>4-Невская,</b> ул. Бехтерева, 1 к.2	04.08÷08.08	5		09.06	6	По согласованию с абонентом
8.	ул. Бабушкина, 29 к.4	м/о период	м/о период		14.05		
9.	ул. Дудко, 31 к.2	30.06÷04.07	5		21.05	6	
10.	пр. Елизарова, 32а	17.06÷21.06	5		16.06	6	
11.	пр. Елизарова, 41А	м/о период	м/о период		14.05		
12.	Зубковская ул., 3	м/о период	м/о период		14.05		
13.	ул. Профессора Качалова, 4	м/о период	м/о период		15.05		
14.	ул. Крупской, д.7	м/о период	м/о период		13.05		
15.	Леснозаводская ул., 4 к.1	04.08÷08.08	5		09.06	6	
16.	пр. Обуховской Обороны, 23	м/о период	м/о период		15.05		
17.	пр. Обуховской Обороны, 33а	23.06÷27.06	5		19.05	6	
18.	пр. Обуховской Обороны, 56А	м/о период	м/о период		15.05		
19.	пр. Обуховской Обороны, 95 к.2	м/о период	м/о период		28.05		Работает как станция смешения от 2-Невской котельной
20.	пр. Обуховской Обороны, 109	м/о период	м/о период		13.05		
21.	пр. Обуховской Обороны, 133	м/о период	м/о период		14.05		
22.	Сортировочная- Московская ул., 17 к.3	м/о период	м/о период		16.05		
23.	ул. Ткачей, 17	м/о период	м/о период		13.05		
24.	ул. Ткачей, 70 к.2	07.07÷11.07	5		30.05	6	
25.	ул. Цимбалина, 58	02.06÷06.06	5		27.05	6	

Примечания: Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

### Петроградский район

1.	Большой пр. П.С., 7/4 к.3	м/о период	м/о период		15.05		
----	---------------------------	------------	------------	--	-------	--	--

Примечания: Отключение ГВС абонентов производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем

останова.

## Приморский район

1.	Приморская, Оптиков, 6	17.07÷06.08	21		14.05	1	Зона теплоснабжения переключается на Коломяжскую и Молодежную
2.	Пусковая, Оптиков, 6	17.07÷06.08	21				
3.	Коломяжская, Автобусная, 9	24.06÷14.07	21		20.05	1	Зона теплоснабжения переключается на Приморскую
4.	Молодежная, Серебристый б., 2	03.06÷23.06	21		03.06	1	Зона теплоснабжения переключается на Приморскую
5.	Чернореченская, наб. Черной речки, 14	м/о период	м/о период				
6.	Сабировская, 41 к.2	м/о период	м/о период	22.04	19.05		
7.	Липовая аллея, 17	16.06÷20.06	5		09.06	6	
8.	П-Сабировская, 42А	холодный резерв	холодный резерв		03.06		
9.	пос. Ольгино, Мотель	м/о период	м/о период		19.05		
10.	пос. Ольгино, Граничная ул., 21б	07.07÷11.07	5		12.05	6	
11.	пос. Лисий Нос, Большой пр., 19 к.2	м/о период	м/о период		13.05		
12.	пос. Лисий Нос, Деловая ул., 3	16.06÷20.06	5		27.05	6	
13.	пос. Лисий Нос, Зеленый пр., 47а	м/о период	м/о период		27.05		
14.	пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, 6/8	холодный резерв					
15.	пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, 21/7	холодный резерв					Нагрузка переведена на котельную Электро- передач, 20
16.	пос. Лисий Нос, ул. Электропередач, 20	23.06÷27.06	5		20.05	6	
17.	Лахта,	м/о период	м/о период		21.05		

18.	Приморская ул., 48а Лахтинский пр., 98 к.2	30.06÷04.07	5		21.05	6	Абонент – СПб ГУЗ “ХОСПИС №1” по письму период. протапливание в холодные и влажные дни м/о периода
19.	Хвойная ул., 35	21.07÷25.07	5		16.05	6	
20.	Заповедная ул., 35 к.2	м/о период	м/о период		12.05		
21.	Ушаковская наб., 7 к.4	м/о период	м/о период		12.05		
22.	Новоалександровская,, 60 к.2	м/о период	м/о период		13.05		

Котельная наб. Черной речки, 31 – переведена в режим ЦТП. Теплоснабжение абонентов от Молодежной котельной.

Примечания:

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

#### Пушкин, Павловск

1.	<b>2-Пушкинская,</b> г. Пушкин, 3-й проезд, 4	16.07÷29.07	14		20.05	1	Зона переключается на 6- Пушкинскую Ремонт дым. трубы
2.	<b>6-Пушкинская,</b> г. Пушкин, Кузьминское ш., 64	27.05÷09.06	14	08.04	20.05	2	Зона переключается на 2- Пушкинскую
3.	<b>3-Пушкинская,</b> г. Пушкин, ул. Железнодорожная, 18	05.08÷18.08	14		20.05	1	ГВС абонентов осуществляется от 6- Пушкинской или 2-Пушкинской через коллектора 3-Пушкинской
4.	<b>5-Пушкинская,</b> г. Пушкин,	03.07÷07.07	5		27.05	6	Работы по электрике

	Красносельское ш., 7а						
5.	г. Пушкин, ул. Малая, 14а	м/о период	м/о период		15.05		
6.	п. Шушары, ул. Школьная, 56	09.07÷21.07	13		28.05	14	Замена обратного коллектора и работы по электрике.
7.	г. Пушкин, ул. Пушкинская, 14а	м/о период	м/о период	15.04	15.05		
8.	п. Александровская, Волхонское ш., 32а	16.06-20.06	5		21.05	6	
9.	п. Александровская, Волхонское ш., 33а	м/о период	м/о период		21.05		
10.	г. Пушкин, Павловское ш., 69а	14.07-18.07	5		20.05	6	
11.	г. Пушкин, ул. Малая, 52	м/о период	м/о период	17.04	15.05		
12.	г. Пушкин, Кадетский б., 8а	м/о период	м/о период		14.05		
13.	г. Пушкин, Кадетский б., 26а	м/о период	м/о период		14.05		
14.	г. Пушкин, ул. Саперная, 49а	16.06-20.06	5	22.04	14.05	7	
15.	г. Пушкин, Красносельское ш., 39а	24.06-28.06	5		27.05	6	Ремонт дымовой трубы
16.	п. Шушары, Пулковское ш., 42	16.06-20.06	5	24.04	28.05	7	
17.	г. Пушкин, Кадетский б., 15	17.06-21.06	5		14.05	6	
18.	г. Пушкин, Новокондапоксино, 67а	м/о период	м/о период		21.05		
19.	п. Шушары, Колпинская ферма, 5	16.06-20.06	5		28.05	6	

20.	г. Павловск, ул. Елизаветинская, 21	22.06÷26.06	5		28.05	6	
21.	г. Павловск, п. Динамо, Павловское ш., 3	03.08-07.08	5		27.05	6	
22.	г. Павловск, ул. Васенко, 32	м/о период	м/о период		15.05		
23.	г. Павловск, ул. Березовая, 18а	08.07-12.07	5		21.05	6	
24.	г. Павловск, ул. Садовая, 53	23.06-27.06	5		15.05	6	
25.	г. Павловск, ул. Мичурина, 2	21.07-25.07	5		15.05	6	
26.	г. Павловск, ул. Звериницкая, 23а	30.06-04.07	5		15.05	6	
27.	г. Павловск, ул. Садовая, 17	м/о период	м/о период		15.05		
28.	г. Павловск, ул. Горная, 12а	01.07÷05.07	5		27.05	6	
29.	г. Павловск, ул. Обороны, 6	м/о период	м/о период		14.05		
30.	п. Тярлево, ул. Большая, 3	02.06-06.06	5		14.05	6	
31.	п. Тярлево, ул. Спортивная, 20	02.06-06.06	5		14.05	6	
32.	г. Павловск, Песчаный пер., 4	07.07-11.07	5		15.05	6	
33.	г. Павловск, ул. Желябова, 6	м/о период	м/о период				

**Примечания:**

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

**Фрунзенский район**

1.	2-Фрунзенская,	29.07÷11.08	14		17.06	1	Зона
----	----------------	-------------	----	--	-------	---	------



	Салова, 55 к.4						теплоснабжения переключается на ТГК-1
2.	3-Фрунзенская, Софийская, 54 к.2	21.07÷25.07	5		04.06	6	
3.	Андреевская ул., 3	м/о период	м/о период		16.05		
4.	Бухарестская ул., 134	по согласованию с потребителем					
5.	наб. реки Волковки, 3	23.06÷27.06	5		26.05		
6.	Грузинская ул., 10 к.2	17.06÷21.06	5		16.06	6	
7.	Дубровская ул., 5	м/о период	м/о период		16.05		
8.	Загребский б., 42	30.06÷04.07	5		26.05		
9.	Лиговский пр., 170 к.2	17.06÷21.06	5		16.06	6	
10.	Лиговский пр., 275 к.2	17.06÷21.06	5		16.06	6	
11.	Малая Балканская ул., 39 к.2	28.07÷01.08	5		30.05	6	
12.	Расстанная ул., 25 к.3	м/о период	м/о период		16.05		
13.	ул. Салова, 20	м/о период	м/о период		16.05		
14.	Тамбовская ул., 14	04.08÷08.08	5		06.06	6	

**Примечания:**

Отключение ГВС абонентов районных и квартальных котельных производится в 12-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 12-00 дня, следующего за последним днем останова.

Отключение ГВС абонентов групповых котельных производится в 00-00 даты останова, подача ГВС абонентов возобновляется с 00-00 дня, следующего за последним днем останова.

**Всеволожский район**

1.	Б/о "Уют", Ленинградская обл., Всеволожский р-он, пос. Стекланный	20.05÷21.05 22.09÷24.09	5		22.05	6	
----	--	----------------------------	---	--	-------	---	--

Заместитель главного инженера по источникам

И.В.Репин

Заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП

А.С.Скляренко

Начальник производственного управления

О.Г.Волховицкий

